

Инновационный проект

«Внедрение модели Республиканского центра спортивной профориентации как компонента единого образовательного пространства в учреждениях образования»

Сроки реализации: 2017–2020

<p>Руководитель проекта: Мацко Светлана Александровна Директор государственного учреждения образования: Савенок Марина Юрьевна Адрес 222511 Минская область, г. Борисов, ул Трусова, 26 e-mail: info@school20.by</p>	<p>Консультант: Дворецкий Леонид Казимирович кандидат педагогических наук, доцент Института повышения и переподготовки кадров (ИППК) в области физической культуры, спорта и туризма Белорусского государственного университета физической культуры</p>
--	---

Цель проекта

создание и развитие системы непрерывной спортивной профориентации посредством внедрения модели Республиканского центра спортивной профориентации как компонента единого образовательного пространства в учреждениях образования

Задачи исследования

1. Обеспечить высокий уровень мотивации и состояния готовности педагогического коллектива, а также родительской общественности к принятию идеи инновационного проекта.
2. Обеспечить научно-методическое, организационно-методическое и информационное сопровождение модели Республиканского центра спортивной профориентации для массового использования инноваций в учреждении образования.
3. Выявить основные факторы и причины, влияющие на качество спортивной профориентации среди учащихся учреждения.
4. Осуществить отбор и внедрение эффективных форм, методов и технологий для обеспечения индивидуализации процесса проведения спортивной профориентации с учащимися.

5. Осуществить мониторинг учебных достижений учащихся по учебному предмету «Физическая культура и здоровье».
6. Внедрить модель Республиканского центра спортивной профориентации в практику работы учреждения.
7. Внедрить в практику работы учреждения биометрическое тестирование с целью выдачи рекомендаций законным представителям учащихся об их врожденных способностях к различным видам спорта и профессиональной деятельности.
8. Создать условия для дальнейшего развития профессиональных компетенций педагогов и выхода их на новый качественный уровень педагогического мастерства по спортивной профориентации.
9. Обобщить сформировавшийся опыт инновационной деятельности и распространить его в рамках учреждений образования Республики Беларусь.
10. Разработать и внедрить практические рекомендации для педагогов учреждений общего среднего образования.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
инновационной деятельности на 2017/2018 учебный год

№ № пп	Мероприятия	Сроки	Ответственны е	Форма представления результатов
1.	Изучение нормативно-правового обеспечения инновационной деятельности	Январь-февраль	Руководитель проекта	Нормативно-правовые документы
2.	Проблемно-ориентированный анализ состояния процесса спортивной профориентации и его результатов в учреждении	Февраль-март	Руководитель проекта	Аналитическая записка
3.	Разработка Программы инновационного проекта	Март	Руководитель проекта	Программа
4.	Разработка календарного плана реализации инновационного проекта	Март	Руководитель проекта	Календарный план
5.	Направление проекта на предварительное рассмотрение консультанту	До 10 марта	Руководитель проекта	Согласование
6.	Подача проекта в районный отдел образования, спорта и туризма	До 15 марта	Руководитель УО	Согласование
7.	Исправления замечаний, дополнения, изменения от МОИРО	До 5 мая	Руководитель проекта	Согласование
8.	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих инновационную деятельность. Разработка локальных нормативных документов	Август	Руководитель УО Руководитель проекта	Локальные документы
9.	Рассмотрение на заседании педагогического совета вопроса о реализации инновационного проекта «Внедрение модели Республиканского центра спортивной профориентации как компонента единого образовательного пространства»	Август	Руководитель УО	Выписка из протокола
10.	Издание приказа об организации инновационной	Август	Руководитель УО	Приказ

	деятельности			
11.	Информирование на родительском собрании о целях и задачах проекта в текущем учебном году	Август	Руководитель проекта Руководитель УО	Протокол родительского собрания
12.	Размещение материалов инновационной деятельности на сайте школы	Август	Руководитель УО	Материалы на сайте
13.	Изучение материалов периодической печати, материалов сети Интернет, тематической литературы. Создание аннотированного списка литературы по инновационной деятельности	Сентябрь	Руководитель проекта	Аннотированный список литературы
14.	Инструктивно-методическое совещание «Ведение документации в процессе осуществления инновационной деятельности	Сентябрь	Руководитель проекта Руководитель УО	Презентация документов
15.	Диагностика исследовательских умений и инновационной компетентности всех участников проекта	Сентябрь	Руководитель проекта	Результаты диагностики
16.	Анализ состояния готовности педагогов учреждения образования к реализации инновационного проекта	Сентябрь	Руководитель УО	Аналитическая информация
17.	Пополнение (расширение) понятийного аппарата терминов и определений, используемых в ходе реализации инновационного проекта	Сентябрь	Руководитель проекта	Список понятийных терминов
18.	Консультации педагогов по ведению документации и содержанию инновационной деятельности	Сентябрь-май	Руководитель проекта	
19.	Диагностика состояния здоровья учащихся	Сентябрь	Руководитель УО	Таблицы
20.	Разработка плана-графика повышения квалификации педагогов, реализующих инновационный проект	Сентябрь	Руководитель УО	План-график
21.	Подготовка электронного	Сентябрь-	Руководители	Электронный

	ресурса «В помощь педагогу, реализующему инновационный проект»	октябрь		ресурс
22.	Организация мониторинга по теме инновации, подбор и разработка анкет, тестов, опросников и т.п.	Сентябрь-ноябрь	Руководитель проекта	Таблицы, анкеты, тесты, методики и т.п.
23.	Организация исследовательской деятельности учащихся по вопросам инновационного проекта	Октябрь	Руководитель УО, проекта и учителя	Исследовательские работы учащихся
24.	Семинар «Развитие профессиональных компетенций как условие эффективного выполнения инновационного проекта»	Октябрь	Руководитель УО Руководитель проекта	Материалы семинара
25.	Диагностика ключевых компетенций педагогов по спортивной профориентации	Октябрь	Руководитель УО	Таблицы
26.	Диагностика ключевых компетенций учащихся по спортивной профориентации	Октябрь	Руководитель УО Учителя	Таблицы
27.	Диагностика учебных достижений учащихся по учебному предмету «Физическая культура и здоровье»	по итогам четверти в течение учебного года	Руководитель УО, учителя	Таблицы
28.	Корректировка календарного плана инновационной деятельности	Октябрь-ноябрь	Руководитель проекта Консультант	Календарный план
29.	Академия мастерства «Исследовательская культура учителя»	Декабрь	Руководитель проекта	Памятки, рекомендации
30.	Совещание участников инновационного проекта «Промежуточные итоги инновационной деятельности»	Январь	Руководитель УО Руководитель проекта	Протокол совещания
31.	Конкурс учащихся «Спортивный лидер» в рамках школьного конкурса «Ученик года»	Февраль	Руководитель УО Руководитель проекта	Положение о конкурсе
32.	Академия мастерства «Исследовательская культура учителя»	Март	Руководитель проекта	Памятки, рекомендации

33.	Круглый стол «Взаимодействие школы и социума по созданию условий для развития спортивно-профориентационных компетенций учащихся»	Март	Руководитель УО, Руководитель проекта	Материалы круглого стола
34.	Диагностика ключевых компетенций педагогов по спортивной профориентации	Апрель	Руководитель УО Руководитель проекта	Таблицы
35.	Диагностика ключевых компетенций учащихся по спортивной профориентации	Апрель	Руководитель УО Руководитель проекта	Таблицы
36.	Подготовка и написание аналитической информации «О промежуточных результатах реализации инновационного проекта»	Апрель	Руководитель проекта Руководитель УО	Аналитическая информация
37.	Методическая неделя «Панорама инновационного опыта: действия, проблемы, перспективы»	Май	Руководитель УО	Выставка методических материалов
38.	Оформление отчетов инновационной деятельности за 2017-2018 учебный год, систематизация материалов	Май-июнь	Руководитель проекта Руководитель УО	Материалы отчета
39.	Информирование законных представителей о результатах инновационной деятельности	Май	Руководитель УО Руководитель проекта	Результаты анкетирования
40.	Рассмотрение на заседании педагогического совета промежуточных результатов реализации инновационного проекта	Май	Руководитель УО Руководитель проекта	Выписка из протокола Практические рекомендации для педагогов
41.	Корректировка программы реализации проекта и составление плана реализации на 2018/2019 учебный год	Май	Руководитель проекта Консультант	Программа и план реализации